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ADGD358PO DIRECCIÓN DE PROYECTOS PMI II (ONLINE)

180,00 € - 250,00 €
Categorías: Administración y Gestión, Administración y Oficinas, Certificados de Profesionalidad,
Certificados de Profesionalidad Online, Cursos online |

INFORMACIÓN

Duración 56 h

Modalidad Online

Docencia TUTOR PERSONAL

Prácticas GESTIÓN DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Método de pago FINANCIACIÓN SIN INTERESES

Centro de empleo AGENCIA DE COLOCACIÓN

https://inafe.es/categoria-curso/certificados-de-profesionalidad/certificados-de-profesionalidad-online/administracion-y-gestion/
https://inafe.es/categoria-curso/cursos-online/administracion-y-oficinas/
https://inafe.es/categoria-curso/certificados-de-profesionalidad/
https://inafe.es/categoria-curso/certificados-de-profesionalidad/certificados-de-profesionalidad-online/
https://inafe.es/categoria-curso/cursos-online/


959 830 780 / 640 798 742

info@inafe.es

Página: 2

Formación acreditada CENTRO ACREDITADO POR EL SEPE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. GESTIÓN DE LOS COSTES DEL PROYECTO

Estimar los Costes1.
Determinar el Presupuesto2.
Determinar los Costes3.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

Planificar la Calidad1.
Realizar el Aseguramiento de Calidad2.
Realizar el Control de Calidad3.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO

Desarrollar el Plan de RRHH1.
Adquirir el Equipo del Proyecto2.
Desarrollar el Equipo del Proyecto3.
Gestionar el Equipo del Proyecto4.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO

Identificar los Interesados1.
Planificar las Comunicaciones2.
Distribuir la Información3.
Gestionar las Expectativas de los Interesados4.
Informar el Desempeño5.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO

Planificar la Gestión de Riesgos1.
Identificar los Riesgos2.
Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos3.
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Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos4.
Planificar la Respuesta a los Riesgos5.
Dar Seguimiento y Controlar los Riesgos6.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO

Planificar las Adquisiciones1.
Efectuar las Adquisiciones2.
Administrar las Adquisiciones3.
Cerrar las Adquisiciones4.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. GESTIÓN DE LOS INTERESADOS (STAKEHOLDERS) DEL PROYECTO

Gestión de los Interesados (stakeholders) del Proyecto1.


