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CERTIFICACION INTERNACIONAL EN DISENO, GESTION Y EVALUACION DE
PROYECTOS SOCIALES (ONLINE)

350,00 € - 450,00 €

Hoy en dia existen multiples organizaciones destinadas a la intervencién social. La elaboracién
de un proyecto social no es tarea facil y se deben de tener en cuenta multitud de factores para
que el proyecto cumpla su finalidad. Mediante este curso formativos el alumnado podra conocer
los principios fundamentales de la gestién de proyectos, asi como la estructuracion,
caracteristicas, disefio y gestion propia de los proyectos de indole social. Ademas, se proponen
las pautas necesarias para realizar un adecuado manejo del software Microsoft Project.n

Categorias: Cursos online, Formacién Altos Ejecutivos |

INFORMACION
Duracion 300 h
Modalidad Online
Docencia TUTOR PERSONAL
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Practicas GESTION DE PRACTICAS EN EMPRESAS
Método de pago FINANCIACION SIN INTERESES

Centro de empleo AGENCIA DE COLOCACION

Formacion acreditada CENTRO ACREDITADO POR EL SEPE
Precio Particular, Empresa

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

TEMA 1. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA GESTION DE PROYECTOSnLa naturaleza del
proyectonlLas caracteristicas de un proyectonLos fundamentos de la gestién de proyectosnlLas
condiciones de una gestion eficaznTEMA 2. IMPORTANCIA DE LA GESTION DE PROYECTOSnLa
necesidad de una direccion y gestion de proyectosnEl ciclo vital de un proyectonLa mala imagen de
la gestidn de proyectosnlLa necesidad de competencias para gestionar proyectosnMODULO II.
PROYECTOS SOCIALES: ESTRUCTURACION, DISENO Y GESTIONNTEMA 3. INTRODUCCION A LOS
PROYECTOS SOCIALESNnIntroduccionnProyectos socialesnPrincipios de los proyectos socialesnValores
y practicas compartidosnAreas y agente prioritarios de los proyectos socialesnMarco légico de un
proyecto socialnEsquema de un proyecto socialnEvaluaciéon de los proyectos socialesnTEMA 4.
DISENO Y ELABORACION DE UN PROYECTO SOCIALnIntroducciénnPasos previos a la elaboracién de
un proyectonEl arbol de problemasnElementos para elaborar un proyecto socialInTEMA 5. GESTION DE
PROYECTOS SOCIALESnIntroducciénnlLa gestiéon de proyectos socialesnFases del ciclo de un
proyectonFases de puesta en marchanFase de ejecucién y seguimientonEvaluacién finalnMODULO IIl.
LOS PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIALNTEMA 6. LOS PROYECTOS DE INTERVENCION
SOCIALnIntroducciénnTipologia de proyectosnEl sistema publico de Servicios Sociales en
EspafianTEMA 7. PROGRAMAS PREVENTIVOS, PARTICIPACION Y VOLUNTARIADONConceptos y tipos de
prevenciéonnLa realizacidon de programas preventivosnLimitaciones de la prevenciénnConcepto y
forma de participaciénnVoluntariado SocialInTEMA 8. EVALUACION DE PROGRAMAS Y DE
NECESIDADESNnEvaluacién de necesidades: conceptos basicosnProcesos de evaluacién de
necesidadesnMétodos de evaluacién de necesidadesnEvaluacién de programas: definicién y
objetivosnModelos teéricos de la evaluaciénnFases en el proceso de evaluaciénnMétodos de la
evaluacion de programasnTécnicas e instrumentos de evaluacién de programasnMODULO IV.
HABILIDADES DE GESTION Y DIRECCION DEL EQUIPO DEL PROYECTONTEMA 9. EL EQUIPO DE
PROYECTOnLa importancia de los equipos en las organizaciones actualesnModelos explicativos de la
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eficacia de los equiposnComposicidon de equipos, recursos y tareasnTEMA 10. EL LIDERAZGO EN EL
EQUIPOnLiderazgonEnfoques en la teoria del liderazgonEstilos de liderazgonEl papel del lidernTEMA
11. TECNICAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPONnPrograma de
entrenamientonTécnicas de desarrollo en equiponTEMA 12. HABILIDADES CENTRADAS EN LA
PERSONANLa comunicaciénnLa comunicacién internanHabilidades conversacionalesnLa comunicacién
no verbalnCompetencias profesionalesnEl clima organizacionalnTEMA 13. HABILIDADES CENTRADAS
EN LA TAREANnAIgunas habilidades directivasnSeleccién de personalnLa entrevistanMODULO V.
CURSO MULTIMEDIA MICROSOFT PROJECT 2016nTEMA 1. INTRODUCCION A PROJECT 2016nConceptos
iniciales de administraciéon de ProyectosnEntrar y salir del programankEl Interfaz. Componentes de la
ventana de Project 2016nTEMA 2. PRIMEROS PASOS. OPCIONES DE VISUALIZACION Y
PERSONALIZACION CON PROJECT 2016nCrear un nuevo proyectonVer un proyectonCambiar la escala
temporal de una vistanOcultar o mostrar una columna (quitar o agregar una columna)nAjustar el
texto en una celdanDar formato al grafico de barras de una vista Diagrama de GanttnTEMA 3.
PROGRAMACION DE TAREAS CON PROJECT 2016nConceptos. Opciones de programaciénnCrear tareas
Unicas y repetitivasnOrganizar tareas en subtareas y tareas de resumennCrear un hitonDesactivar
una tareaninterrumpir el trabajo en una tarea (dividir una tarea)nVincular tareas dentro del
proyectonDelimitar las tareas (restricciones)nUso de la herramienta InspeccionarnTEMA 4.
PROGRAMACION DE RECURSOS CON PROJECT 2016nTipos de recursosnAgregar recursosnAsignar
recursosnAdministrar recursos. Redistribuir asignacionesnTrabajar con la vista Organizador de
equiponAgrupar tareas o recursosnTEMA 5. PROGRAMACION DE CALENDARIOS CON PROJECT
2016nDescripcién general de calendarios del proyectonCambiar el calendario del
proyectonEstablecer tiempos de trabajo, vacaciones y dias festivos para el proyectonCrear un
calendario para una tarea dentro de ProjectnCambiar la escala temporal en la vista CalendarionTEMA
6. ASIGNACION DE COSTOS CON PROJECT 2016nTipos de costos que estan disponibles en
ProjectnAsignacion de costos a recursosnRecursos de costonAsignacién de costos a
tareasnAcumulacién de costosnVisualizacién de los costos del proyectonTEMA 7. SEGUIMIENTO DE
PROYECTOS CON PROJECT 2016nCrear o actualizar una linea de base o un plan provisionalnintroducir
el porcentaje completado de las tareasnRuta critica para la administracion del proyectonTEMA 8.
GUARDAR, EXPORTAR E IMPRIMIR, CON PROJECT 2016nGuardar un proyectonExportar o importar
datos a otro formato de archivonlmprimir una vista o informenTEMA 9. TRABAJAR CON VARIOS
PROYECTOSnInsercién de un proyecto en un proyecto principalnRealizar cambios en un subproyecto
sin cambiar el archivo originalnMostrar una Unica ruta critica para varios proyectosnCémo se ven
afectados los recursos cuando se combinan los archivosnGrupo de recursosnComparar proyectosn
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